	
	Приложение 9 Календарный график работ


	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по теме:

«Проведение переобработки сейсмических данных МОГТ-3Д, полученных в пределах Майской группы месторождений» (тендер № 22-2021)
	SCHEDULE for work on:

Re-processing of CDP-3D seismic data acquired in Maiskoye group of fields (tender # 22-2021)


	No/.№
п\п  
	Scope of work and basic stages / Виды и основные этапы работ  
	Срок выполнения: /Dates: 

начало

окончание

start
completion

	1
	2
	3

	1
	Сбор и анализ геолого-геофизических данных, анализ качества сейсмических материалов / Collection and analysis of geological & geophysical data, analysis of quality of seismic materials
	15.04.2021
30.04.2021

	2
	Обработка материалов сейсморазведки до этапа глубинной миграции, обработка и интерпретация ГИС. Защита этапа на НТС Заказчика (г.Томск).* / Processing of seismic survey materials before depth migration stage, processing and interpreting of logs. MOM with Client (Tomsk).*
	01.05.2021
15.07.2021

	3
	Глубинная миграция, постмиграционная обработка, получение окончательного сейсмического куба. Защита этапа на НТС Заказчика (г.Томск).* / Depth migration, post-migration processing, obtaining final seismic cube. MOM with Client (Tomsk).*
	16.07.2021
15.09.2021

	4
	Подготовка и составление окончательного отчета о результатах выполненных работ, исходной и результирующей информации. Защита отчета на НТС Заказчика, передача окончательного отчета и электронной базы данных Заказчику.* /

Preparation and generation of final report about performance of work, initial and resulting information. Presentation of the report to the Client, handover of the final report and digital data base to the Client.*
	16.09.2021
15.10.2021

	5
	Рассылка и сдача отчета в фонды / Date of report submitting to the Funds.
	16.10.2021
15.11.2021

	* Передача предварительного отчета и проекта протокола НТС в головную компанию для согласования за 14 дней до окончания этапа. Принятие этапа после устранения всех замечаний. /

Submitting the preliminary report and draft of MoM to the HQ for agreement 14 days before the end of the stage. Adopting the stage after all comments have been removed.



	Должность
	Подпись
	Ф.И.О.

	Дата
	
	М.П.


