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	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на создание научно-технической продукции 
на тему «Геолого-гидрогеологическое обоснование промышленной закачки подтоварных и сточных вод в отложения апт-альб-сеноманского комплекса на Майском месторождении Томской области. Проект промышленного размещения попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд, на Майском нефтяном месторождении Томской области»



	№ этапа
	Наименование работ
	Срок выполнения работ
начало,
окончание

	1
	2
	3

	1
	Сбор информации. Предоставление Заказчику информационного отчета 
	01.04.2026
17.04.2026

	2
	Разработка документации «Геолого-гидрогеологическое обоснование промышленной закачки подтоварных и сточных вод в отложения апт-альб-сеноманского комплекса на Майском месторождении Томской области» и «Проекта промышленного размещения попутных вод и вод, использованных для собственных производственных и технологических нужд, на Майском нефтяном месторождении Томской области». Проведение НТС с заказчиком 
	20.04.2026
11.06.2026

	3
	Формирование отчета. 
[bookmark: _GoBack]Сдача отчета на геологическую экспертизу
	15.06.2026
31.07.2026

	4
	Защита геологического проекта в ТКЗ
	03.08.2026
21.08.2026

	5
	Согласование технического проекта в ТКР Центрсибнедра.
	24.08.2026
16.10.2026

	6
	Оформление и сдача отчета Заказчику, в ФГБУ «Росгеолфонд» и Томский Филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
	19.10.2026
30.12.2026
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