	
	

	Приложение № 8


	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
На создание проектно-технологического документа на тему «Дополнение к проекту пробной эксплуатации Западно-Майского нефтяного месторождения Томской области» 
(тендер № 53-2025)
	CALENDAR PLAN
for development of technological design document titled “Addendum to the Pilot Operation Project Design of West-Maiskoye oilfield of Tomsk region”
(tender No. 53-2025)


	№ этапа/
Stage No.
	Наименование работ/
Name
	Срок выполнения работ
начало,
окончание/
Timelines
start,
completion

	1
	2
	3

	1
	Сбор и анализ геолого-геофизических данных, анализ качества материалов. Предоставление Заказчику информационного отчета /
Gathering and analysis of G&G data, analysis of data quality. Providing information report.
	02.02.2026
24.02.2026

	2
	Построение 3Д гидродинамической модели эксплуатационного объекта Западно-Майского месторождения. Расчет технологических показателей разработки с обоснованием технического и экономически рентабельного КИН. Предложения по обоснованию бурения разведочных и эксплуатационных скважин. *Защита на НТС Заказчика. / Construction of 3D hydrodynamic model of operational object of West-Maiskoye field. Calculation of technological development indicators with justification of technical and economically viable oil recovery factor. Proposals for justification of drilling of exploratory and development wells. *Defense at the scientific and technical meeting of the Client.
	25.02.2026
12.05.2026

	3
	Подготовка отчета «Дополнение к проекту пробной эксплуатации Западно-Майского месторождения Томской области» для защиты в ГКЗ/ЦКР. *Защита на НТС Заказчика. / Preparation of the report for “Addendum to Pilot Operation Project Design of West-Maiskoye oilfield of Tomsk region” for technical and economic justification of oil recovery factors for defense in the Central Committee for Reserves. *Defense at the scientific and technical meeting of the Client.
	13.05.2026
03.07.2026

	4
	Оформление и передача отчета на экспертизу в ГКЗ/ЦКР Роснедра / Preparation and submission of report for review at CCR of Rosnedra.
	06.07.2026
03.08.2026

	5
	** Сопровождение и защита в ГКЗ/ЦКР Роснедра согласно регламента. Получение положительного экспертного заключения. Получение согласованного протокола. / ** Support and defense in CCR of Rosnedra in accordance with the procedure. Obtaining of positive expert review conclusion. Receipt of approved protocol.
	04.08.2026
29.12.2026

	6
	Оформление и сдача отчета Заказчику и в Фонды геологической информации. / Registration and submission of reports to the Client and to the Geological Information Funds
	30.12.2026
26.02.2027



* Проведение НТС по приемке этапа за 7 дней до окончания этапа / * MoM before 7 days the end of the stage.
[bookmark: _GoBack]** Регламентные сроки экспертизы и согласования проектной документации составляет до 3 календарных месяцев / ** Scheduled terms for the expert review and approval of the fast-track estimation of reserves and project design documents is 3 calendar months. 
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